



कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), BIRCHAND PATEL MARG, PATNA - 800001**


No.L.A./ULB/438

दिनांक / Date: 25.01.2012

Ds (R)

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Vikas Bhawan, Beli Road,
Patna.



Audit Report No. 359/2011-12 on the accounts of **Nagar Panchayat, Kasba**, for the period 2008-09 to 2010-2011 is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,


25/01/12

Audit Officer/ULB
Local Audit Wing,
Bihar, Patna.

Encl: - As above

S.O.-9

696/PS
7/2/12
6/2/12
6/2/12

6
30/10
08
7/2/12

नगर पंचायत 'कसबा' पूर्णिया वर्ष 2008-09 से 2010-11

1. प्रस्तावना:-

नगर पंचायत, कसबा के वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लेखाओं का अंकेक्षण प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा, शाखा बिहार पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 08.11.11 से 12.11.11 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन:-

क्रम सं०	अध्यक्ष का नाम	काल अवधि
1	श्रीमती रंजना देवी	01.04.08 से 08.10.09
2	श्रीमति रीता साह	29.12.09 से 31.03.11
क्रम सं०	उपाध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री कुमार उर्रौव	01.04.08 से 31.03.11
क्रम सं०	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1	श्री देवेन्द्र कुमार दर्द	01.04.08 से 05.03.09
2	श्री मनोज कुमार	05.03.09 से 28.04.10
3	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	28.04.10 से 31.03.11

3. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र:-

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट I में दर्शाया गया है।

जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या संचारित नहीं किया गया या अधूरा संधारित किया गया था को परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण की स्थिति नीचे दी जा रही है।

क्रमांक	संदर्भित अंकेक्षण	1.04.08 को बकाया कडिका	2008-09 से 2010-11 तक निस्तारित कडिका	31.03.2011 तक बकाया कडिका
1	368/80-81	7	—	7

	वास्ते / 1979-80			
2.	113 / 85-86 वास्ते / 80-81 से 83-84	11	-	11
3.	103 / 88-89 वास्ते / 84-85 से 86-87	4	-	4
4.	73 / 91-92 वास्ते 87-88 से 90-91	22	-	22
5.	159 / 2000-01 वास्ते 91-92 से 1999-00	40	-	40
6.	149 / 2008-09 वास्ते 2000-01 से 2008-09	26	-	26
	कुल	110	-	110

लेखा परीक्षा आपत्तियों की बढ़ती हुई संख्या लेखा परीक्षा के मूल उद्देश्यों के प्राप्ति में बाधक बनती है। कंडिकाओं को अनुपालन प्रविवेदन शीघ्र तैयार कर उसे स्थानीय लेखा परीक्षक कार्यालय को सम्प्रेषित किया जाए।

5. लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धियाँ:-

क्रम सं०	कंडिका सं०	विवरण	राशि
1	9	प्रशासनिक भवन निर्माण	2425000.00
2	12	बी० आर० जी० एफ० योजना में अधिक भुगतान	2047.00
3	13	बी० आर० जी० एफ० योजना	4534.47
4	14	बी० आर० जी० एफ० योजना	160996.00
5	16	चापाकल योजना	247017.00
6	19	सैरात बंदोबस्ती का निबधन न कर राजस्व की हानि	6378.00
7	20	परवाना एवं शिक्षा उपकर की वसूली नहीं	55732.38
8	21	लेबर सेस की कटौती बही	21930.00
9	23	स्वास्थ्य उपकर की राशि राज्य कोष में जमा नहीं	19369.19

6. परिदृश्य:-

नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। इस कारण वार्षिक लेखे से मदवार आय-व्यय विवरण नहीं प्राप्त हो सका। अंकेक्षण द्वारा रोकड़ बही से मदवार आय-व्यय विवरणी तैयार की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
1	अर्थ शेष	7471826.11	9392518.11	12259156.11
2	आय	7744032.00	2945111.00	4006014.00
3	कुल	15215858.11	12337629.11	16265170.11
4	व्यय	5823340.00	78473.00	4035870.00
5	अन्त शेष	9392518.11	12259156.11	12229300.00

प्राप्ति एवं व्यय का मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट III में दिया गया है।

अंकेक्षण के द्वारा किये गये गणना के अनुसार दिनांक 31.03.11 का अन्त शेष ₹1,22,29,300.11 थी जबकि रोकड़ बही का इस दिन का अन्त शेष ₹1,13,97,673.11 थी। दोनों राशियों में ₹ 8,31,627.00 का अन्तर था। नगर पंचायत कसबा ने जबाब में लिखा है कि रोकड़बही में अन्तशेष के अन्तशेष की जाँच करके अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा। समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

7. रोकड़बही की त्रुटियाँ:-

नगर पंचायत कसबा का रोकड़बही सही ढंग से संधारित नहीं किया गया था। इसके संधारण में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गयीं।

- (1) रोकड़ बही निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं कर साधारण पंजी खरीदकर उसमें स्केल से कॉलम खींचकर बनाया गया था।
- (2) रोकड़ बही में प्राप्तियों एवं व्ययों का वर्गीकरण नहीं किया गया था इससे प्राप्तियों एवं व्ययों का वर्गीकरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- (3) ड्राफ्ट/चेक के क्लीयरेंस में काटे गये बैंक चार्ज की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी।
- (4) अगल-अगल वर्षों के लिए अलग रोकड़ बही नहीं तैयार कर कई वर्षों के लिए एक ही रोकड़ बही संधारित किया गया था। नगर पंचायत कसबा ने जबाब में कहा कि रोकड़ बही की त्रुटियों को भविष्य में दूर कर लिया जाएगा।

उपरोक्त त्रुटियों का सुधार कर रोकड़ बही नियमानुसार संधारित किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

8. अन्त शेष:-

अंकेक्षण में निकाले गये अन्त शेष (31.03.11) एवं नगर पंचायत कस्बा द्वारा संधारित किए गये विभिन्न ट्रेजरी/ बैंक खातों का अन्त शेष की राशियों में अन्तर था। विवरण निम्नलिखित है

(i) रोकड़ बही का दिनांक 31.03.11 है

अन्त शेष ₹12229300.11

(ii) विभिन्न खातों का दिनांक 31.03.11 को अन्त शेष

(क) ट्रेजरी पासबुक सं०- 84480010200101 का अन्त शेष ₹ 4852258.00

(ख) एस० जे० एस० आर० वार्ड० पास बुक सं०-10502960954 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्बा का अंतिम अवशेष ₹1346801.72

(ग) बी० आर० जी० एफ० पासबुक सं०- 30410998327 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्बा का अन्त शेष ₹4433561.00

(घ) चालू खाता सं०-10502927305 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्बा का अंतिम अवशेष ₹ 850002.00

कुल ₹ 11482622.72 (क+ख +ग+घ)

अन्तर 12229300.11-11482622.72=746677.39

नगर पंचायत 'कस्बा' ने जबाब मे कहा है कि अन्त शेष की समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।

अतः उरोक्त अन्तर ₹746677.39 का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

9. प्रशासनिक भवन निर्माण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के बीच प्रशासनिक भवन निर्माण योजना के लिए ₹ 21,62,875.00 राशि नगर पंचायत कस्बा को आवंटित हुई थी। यह योजना 2007-08 की ही थी जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 38,50,500.00 थी। वर्ष 2007-08 की योजना 2010-11 अर्थात् 3 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया था जिस पर ₹ 24,25,000.00 31.03.11 तक खर्च किया जा चुका था। शेष राशि ₹ 2,62,115.00 पिछले साल के आवंटन से खर्च किया गया। व्यय से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित है

योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	व्यय की राशि	स्थिति	अभिकर्ता
02/07-08	प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	38,50,500.00	24,25,000.00	अपूर्ण	श्री राम जनम सिंह कनीय अभियंता

योजना को पूर्ण करने कि दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाय। नगर पंचायत कसबा ने जबाब में कहा कि कार्य वर्ष 2011-12 में पूर्ण कर लिया गया है तथा कनीय अभियंता से अभिश्रव एवं मापी पुस्तिका लिया जा रहा है, व्यय से संबंधित दस्तावेज (मापी पुस्तिका, अभिश्रव, मास्टर लि० इत्यादि) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभिश्रव मापी पुस्तिका एवं संबंधित अन्य दस्तावेज अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10. निरस्त

11. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत नगर पंचायत कसबा को वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक निम्नलिखित राशियाँ प्राप्त हुई।

2008-09	₹ 1618300.00
2009-10	₹ 26,10,550.00
2010-11	₹ 1617350.00
कुल ₹	5846200.00

उपरोक्त आवंटित राशि ₹ 58,46,200/- के विरुद्ध वर्ष 2008-09 में पाँच योजनायें कार्यान्वित की गई (परिशिष्ट IV) जिनपर 16,12,561 ₹ का व्यय किया गया। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कोई योजना नहीं लिये जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर यह जबाब दिया गया कि वर्ष 2011-12 में उपरोक्त मद से योजनायें संचालित की जा रही है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्षवार योजनायें ली जायें जिससे योजनाओं का लाभ यथासमय प्राप्त हो सके।

12. बी० आर० जी० एफ० योजना अन्तर्गत मिट्टी कार्य में अधिक भुगतान

योजना सं०-05/2008-09

योजना का नाम- वार्ड न० 3 में आर० मो० पथ से मोती ठाकुर के घर (कोशी धार) तक ईट सोलिंग पथ निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि- ₹ 98,950.00

कुल भुगतान -₹ 98,522.00

अभिकर्ता का नाम- श्री ओम प्रकाश मॉड्री टैक्स दरोगा सह रोकड़ पाल।

भुगतान का विवरण

24.01.2009	₹ 15000.00
03.02.2009	₹ 60000.00
18.02.2009	₹ 20506.00
सेल्स टैक्स	₹ 2378.00
रॉयल्टी	₹ 638.00
कुल	98522.00

योजना संचिका तथा अभिश्रवों के जॉच में निम्नलिखित त्रुटियाँ सामने आईं। पीट्स मेजरमेंट के केस में मिट्टी कार्य में कुल कार्य का वीटनेस पीलर से एवज में 10% घटाकर मजदूर दिवस की गणना की जाती है; परन्तु ऐसा नहीं किया जाय। विवरणी निम्न प्रकार है।

मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं० 6,7 एवं 10 के अनुसार मिट्टी कार्य = 25380 घनफीट

मजदूर दिवस = 25380 घनफीट

110 घनफीट/मजदूर = 231

कुल भुगतान @ ₹ 89 प्रति मजदूर = 231x89=₹ 20559.00

वीटनेस पीलर का 10% घटाने के बाद अनुमान्य मिट्टी कार्य = 25380 घनफीट

10% = 22842 घनफीट

अनुमान्य मजदूर दिवस = 22842 घनफीट

110 घनफीट/मजदूर = 208

अनुमान्य भुगतान @ ₹ 89 = 208 x 89 = ₹ 18512.00

अधिक भुगतान = 20559 - 18512 = ₹ 2047.00

अतः अधिक भुगतान ₹ 2047.00 को सम्बन्धित कनीय अभियन्ता से वसुलकर नगर पंचायत निधि में यथाशीघ्र जमा किया जाय।

नगर पंचायत करबा द्वारा जबाब दिया गया कि मामले की जॉच कार्यलय स्तर पर कराकर आवश्यक कार्यवाई की जाएगी। कार्यलय के जॉच प्रतिवेदन आने तक ₹ 2047.00 को माना जाता है।

13. बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना :-नाली निर्माण कार्य में अधिक भुगतान

योजना सं0/वर्ष -04/2008-09

योजना का नाम- वार्ड नं0 5 में रामरूप बाबू के घर से हनुमान मंदिर तक नाली निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि-₹ 173000.00

कुल भुगतान - ₹171629.00

अभिकर्ता का नाम- श्री ओम प्रकाश मांझी, टैक्स दरोगा सह रोकड़पाल

भुगतान का विवरणी

31.12.08	₹ 15000.00
07.01.09	₹ 60000.00
23.01.09	₹ 50000.00
10.02.09	₹ 32220.00
सेल्स टैक्स	₹12067.00
रॉयल्टी	₹2342.00
कुल	₹ 171629.00

पी0 सी0 सी0 कार्य में गिट्टी की अधिक खरीद

मापी पुस्तिका पृष्ठ सं0 2 में PCC कार्य (1:2:4) = 225 घनफीट

मापी पुस्तिका पृष्ठ सं0 3 में PCC कार्य (1:2:4) = 41.33 घनफीट

कुल = 266.33 घनफीट

खरीदी गई गिट्टी की मात्रा = 410 घनफीट

खरीदी गई गिट्टी की अनुमान्य मात्रा = 410-8.33%=375.85 घनफीट

375.85 घनफीट में हो सकने वाला PPC कार्य (1:2:4)

$$= 375.85 \times \frac{100}{90} = 417.62 \text{ घनफीट}$$

किया गया वास्तविक कार्य = 266.33 घनफीट

अधिक हो सकने वाला कार्य की मात्रा = 417.62 - 266.33 = 151.29 घनफीट

अतः अधिक खरीदी गई गिट्टी = $151.29 \times \frac{90}{100} = 136.17$ घनफीट

अतः अधिक खरीदी गई गिट्टी का मूल्य ₹ 33.30 प्रतिघन फीट = 33.30 प्रतिघनफीट

= 33.30 X 136.17 = 4534.47.00

इस प्रकार अधिक खरीदी गई गिट्टी की राशि ₹ 4534.47 का सम्बन्धित कनीय अभियंता से वसुलकर नगर पंचायत निधि में जमा कराया जाय साथ ही इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

14. बी० आर० जी० एफ० योजना :-पथ निर्माण कार्य में अधिक भुगतान

योजना सं०-01/2008-09

योजना का नाम- मतीन के घर से जावेद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।

निधि- बी० आर० जी० एफ०

प्राक्कलिति राशि -₹ 6,99,030.00

मापी पुस्तिका की राशि - ₹ 6,90,441.00

अभिकर्ता का नाम- श्री ओम प्रकाश मॉझी, टैक्स दरोगा सह रोकड़पाल।

भुगतान विवरण:-

11.12.08	₹ 15,000.00
17.12.08	₹ 300000.00
22.01.09	₹ 300000.00
12.02.09	₹ 28159.00
बिक्री कर	₹ 36190.00
रॉयल्टी	₹ 11092.00
कुल	₹ 690441.00

पी० सी० सी० कार्य में अधिक भुगतान

पी० सी० सी० कार्य देखने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ सामने आईं। अभिश्रव द्वारा खरीदी गई गिट्टी की मात्रा- 3125 घनफीट

खरीदी गई गिट्टी की अनुमान्य मात्रा = 3125833% =2864.70 घनफीट

2864.70 घनफीट में हो सकने वाला पी०सी०सी० कार्य (1:2:4)

$$= 2869.70 \times \frac{100}{90} = 3182.99 \text{ घनफीट}$$

मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं० 2 के मुताबिक कार्य (1:2:4)=2500 घनफीट

मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं० 5 के मुताबिक कार्य (1:3:6) = 2193.75 घनफीट

दोनों कार्यों में लगने वाली गिट्टी की मात्रा

$$= \left(\frac{2500 \times 100}{90} \right) + \left(\frac{2193.75 \times 100}{94} \right)$$

$$= 2778+2333 = 5111 \text{ घनफीट}$$

अधिक दिखाई गई गिट्टी की मात्रा = 5111-2864.700 =2246.30 घनफीट
 2246.30 घनफीट गिट्टी से हो सकने वाला कार्य (1:3:6)
 =2246.30 X $\frac{100}{94}$ =2389.68 घनफीट

94

= 67.59 घनमीटर

कुल अधिक भुगतान @ ₹2381.95 प्रति घनमीटर

= 67.59X2381.95 =160996.00

नगर पंचायत कस्बा द्वारा जवाब दिया गया कि विभागीय स्तर पर जाँच कर आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

15 सहाय अनुदान (अनुदान का अवरोधन)

सहाय अनुदान के अन्तर्गत नगर पंचायत कस्बा को वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित राशियाँ प्राप्त हुई । सहाय अनुदान (पथों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार) 2008-09 ₹ 1500000.00

नगर पंचायत कस्बा के लेखाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008-09 में प्राप्त राशि ₹ 30,00,000.00 के विरुद्ध लेखापरीक्षा अवधि (08-09 से 2010-11 तक) के दौरान कोई योजना नहीं लिया गया था।

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर योजनाओं को नहीं लिये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया तथा यह बताया गया कि वर्ष 2011-12 में योजना ली जा रही है

अतः सुझाव दिया जाता है कि योजनायें यथासमय नहीं लिये जाने हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये तथा योजनाओं की राशि यथासमय योजनाये कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 चापाकल योजना

चापाकाल योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 5 ब/यो0 ज0 7-04/ 07-856 दिनांक 21.02.2008 को नगर पंचायत के 17 वार्डों में 34 चापाकल लगाने हेतु कुल ₹ 10,79,840.00 प्राप्त हुए।

वर्ष 2009-10 में योजना प्रारंभ की गई तथा श्री शाहिद सलीम, मधुबनी, पूर्णिया को सभी 34 चापाकल लगाने का संविदा दिया गया।

34 चापाकलों में से शाहिद सलीम द्वारा वर्ष 2010-11 में मात्र 13 चापाकल लगाया गया। 13 चापाकल लगाने के एवज में उन्हें (शाहिद सलीम) ₹ 2,47,017.00 का भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

क्रम सं०	योजना सं० / वर्ष	योजना का नाम	अभिकर्ता	प्राक्कलित राशि	व्यय की राशि	स्थिति
01	01/2009-10	माननीय विधायक के अनुशंसा पर इंडिया मार्का 3 का चापाकल लगाने का कार्य	श्री शाहिद सलीम मधुबनी पूर्णिया	10,26,086.00	2,47,017.00	अपूर्ण

		कुल	10,26,086.00	2,47,017.00	
--	--	-----	--------------	-------------	--

श्री शाहिद सलीम को दिनांक 23.08.2011 (पत्रांक 218) को नगर पंचायत द्वारा शेष वार्डों में चापाकल लगाने हेतु स्मारित किया गया परन्तु उनके द्वारा शेष चापाकल नहीं लगाया गया।

इस प्रकार योजना अपूर्ण इस सम्बन्ध में नगर पंचायत अधिकारियों का यह जबाब कि योजना को पूर्ण करने के लिए अभिकर्ता से सम्पर्क किया जा रहा है अपर्याप्त है।

अतः नगर पंचायत कसबा को यह सुझाव दिया जाता है कि शेष चापाकल लगाने की योजना कार्यान्वित किये जाने हेतु ठोस कदम उठाया जाये। अभिकर्ता को भुगतान किये गये राशि से संबंधित दास्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः मुझे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक भुगतान किये गये कुल राशि ₹2,47,017 को अंकेक्षण के अधीन रखा जाता है।

17. मोबाईल टावरों के पास बकाया राशि

नगर पंचायत कसबा के क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर कुल आठ मोबाईल टावर लगे हुए थे। इनपर वर्ष 2010-11 तक कुल ₹18,40,000.00 (अठारह लाख चालीस हजार) रूपया बकाया था। (परिशिष्ट- v) बकाया राशि के उत्तर में नगर पंचायत अधिकारियों का उत्तर था कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि मोबाईल टावरों पर बकाया राशि के वसुली के संबंध में उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में कार्यवाई की जाये।

18. स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल:-

नगर विकास विभाग के पत्रांक 6678 दिनांक दिसम्बर 1979 के अनुसार नगर पंचायत का स्वीकृत बल था। इसके विरुद्ध वर्ष 2010-11 में मात्र 4 कर्मचारी कार्यरत थे। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
1	प्रधान लिपिक सह लेखापाल	01	शून्य	01
2	टैक्स दरोगा सह रोकड़ पाल	01	01	शून्य
3	कार्यालय आदेश पाल	01	01	शून्य
4	सफाई जमादार	01	01	शून्य
5	मेहतर/मेहतारानी	05	01	04
	कुल	09	04	05

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल की संख्या आधी से भी कम थी। प्रधान लिपिक सह रोकड़पाल के नहीं रहने से लेखाओं का रख-रखाव एवं संधारण समुचित नहीं था। साथ ही मेहतर/मेहतारानी के कमी के कारण सफाई व्यवस्था की अत्यधिक दयनीय थी।

लेखा परीक्षा द्वारा पृष्ठ जाने पर नगर पंचायत द्वारा प्रत्युत्तर में बताया गया कि खाली पदों को भरने के लिए सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।

अतःराज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि रिक्त पदों को भरने के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाना अपेक्षित है।

19.निबंधन शुल्क की वसुली नहीं होने से राजस्व की हानि:-

राज्य सरकार के पत्रांक सं० 1920/Re/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई० जी निबंधन बिहार सरकार के पत्रांक संख्या 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में किए गये कुल बन्दोबस्ती पर 3010 स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में सैरातों का बन्दोबस्ती नगर पंचायत द्वारा किया गया परन्तु किसी भी बन्दोबस्ती का निबंधन स्टाम्प शुल्क पर नहीं किया गया। इस कारण राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क मद में ₹ 6378.00 की हानि हुई। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	सैरातो का नाम	वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि	स्टाम्प शुल्क @3%	स्टाम्प शुल्क मद में राशि
1	बस पड़ाव(टेम्पो स्टैण्ड)	09-10	92,100.00	2763.00	2763.00
2	"	10-11	1,20,500.00	3615.00	3615.00
		कुल	2,12,600.00	6378.00	6378.00

अतः राशि ₹6378.00 की वसुली जिम्मेदार व्यक्तियों से कर राज्य सरकार के सम्बन्धित कोष में जमा किया जाय तथा इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

नगर पंचायत कस्बा ने जवाब में भविष्य में सभी तरह के स्टाम्प के बन्दोबस्ती स्टाम्प पर करने की बात कही है जो कि मान्य नहीं है अतः ₹ 6378.00 संबंधित एवं जिम्मेदार व्यक्तियों से वसुलीय है।

20.शौच कर एवं शिक्षा उपकर की वसुली नहीं:-

1.नियमानुसार नगर पंचायत क्षेत्र के निम्नलिखित दरों से मकान कर,जल कर,आदि वसुली का निर्देश है।

मकान कर -2.5%

जल कर-2.0%

पखाना कर-2.0%

शिक्षा उपकर-1.25%

स्वास्थ्य उपकर-1.25%

नगर पंचायत के रिकार्डों के जाँच से पता चला कि केवल मकान कर एवं स्वास्थ्य उपकर ही वसुली जा रहा था। पखाना कर एवं शिक्षा उपकर नहीं वसुली जा रहा था। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक कुल मकान कर ₹42726.34 एवं स्वास्थ्य उपकर 21551.32 वसुली गया अर्थात् पखाना कर ₹ 34181.07 एवं शिक्षा उपकर ₹ 21551.32 नहीं वसुली गया। इस प्रकार नगर पंचायत को ₹ 55732.38 का नुकसान हुआ। जल कर नहीं वसुली का कारण नगर पंचायत द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं किया जाना बताया गया वसुली नहीं किये गये पखाना कर एवं शिक्षा उपकर की राशि की वसुली यथाशीघ्र जिम्मेदार व्यक्ति से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

2. करों का पुर्ननिर्धारण नहीं :-

मौखिक रूप से बताये गये सूचना के अनुसार वर्ष 1979-80 के बाद करों का पुननिर्धारण नहीं किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि करों का निर्धारण यथाशीघ्र किया जाये, जिससे नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

नगर पंचायत कस्बा द्वारा जवाब में कहा गया कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर पखाना कर एवं शिक्षा उपकर वसुला जाएगा तथा करों का पुर्न निर्धारण किया जाएगा।

21. कार्यान्वित से लेबर सेस की कटौती नहीं:-

बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 38 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार कार्यान्वित की गई योजनाओं के कुल राशि का 1% लेबर सेस के रूप में कटौती कर (संवेदक के विपत्र से) उसे श्रम एवं नियोजन विभाग के खाते में करना है जिससे मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा सकें। 1 % लेबर सेस नहीं काटे जाने की स्थिति में लेबर सेस की राशि का 2 % रकम प्रति महिना की दर से विलम्ब शुल्क की व्यवस्था है।

नगर पंचायत की B.R.G.F. योजनाओं की संचिकाओं के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि किसी भी योजना में लेबर सेस की कटौती नहीं की गई थी। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट VI में दिया गया है। नगर पंचायत कस्बा द्वारा जवाब में दिया गया कि भविष्य की योजनाओं में लेबर सेस की कटौती की जाएगी। उपरोक्त कड़िका के संबंध में जवाब संतोष जनक नहीं है अतः ₹ 21930.00 वसुलनीय है।

लेबर सेस एवं उसपर विलम्ब शुल्क की कुल राशि ₹ 21930.00 सम्बन्धित/जिम्मेवार ब्यक्तियों से वसुलकर श्रम एवं नियोजन विभाग के खाते में जमा किया जाय और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

22 निर्गत किये गये जो डेबिट नहीं हुए

लेखापाल रोकड़ बही को बैंक स्टेटमेंट से मिलान करने के क्रम में पाया गया कि कुल ₹11,000.00 के 7 चेक ऐसे थे जो निर्गत किए गये परन्तु डेबिट नहीं हुए। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट VII में दिया गया है। अतः उपरोक्त चेकों का डेबिट अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

नगर पंचायत कस्बा द्वारा बताया गया कि समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाएगा।

23 स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकार के कोष में जमा नहीं

बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली, 1972 के अनुसार स्वास्थ्य उपकर की राशि वसुलकर इस राशि का 10% वसुली व्यय अपने पास रखकर शेष राशि राज्य सरकार के सम्बन्धित कोष में जमा करना है। प्रदत्त ऑकड़ों के अनुसार 2008-09 से 2010-11 तक स्वास्थ्य उपकर की कुल जमा राशि = 21,551.32(-) 10% = 2,551.32 प्रेषण योग्य राशि = ₹19396.19 परन्तु नगर पंचायत द्वारा ₹ 19396.19 राज्य के सम्बन्धित शीर्ष में नहीं जमा किया गया। अतः इस राशि को यथाशीघ्र सम्बन्धित शीर्ष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय। नगर पंचायत कस्बा द्वारा जवाब में सरकार से पत्राचार कर आवश्यक कार्यवाई करने की बात की गई है।

24 अंकेक्षण के परिणाम

- (1) राशि वसुलने हेतु सुझाव:—रु०2,51,630.85
- (2) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन राशि:—247017.00
- (3) अंकेक्षण के दौरान जमा राशि:—शून्य

(विवरण परिशिष्ट – VIII पर)

25 कार्यकारिणी से विचार विमर्श:—

अंकेक्षण में उठायी गई आपत्तियों के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से विचार विमर्श किया गया।

26 सामान्य अभियुक्ति:—

नगर पंचायत कार्यालय के अभिलेखों की भलीभांति संधारित नहीं किया गया था। अभिलेखों का उचित संधारण नियमित रूप से किया जाय। गृहकर का 1979-80 के बाद अब तक पूर्णमूल्यांकन नहीं हुआ है। जबकि बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के धारा 106 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षों पर गृहकर मूल्यांकन करने का प्रावधान है।

अतः संबंधित उपबंधों के आलोक में नई मूल्यांकन का पुनरीक्षण करने हेतु प्रभावी कार्यवाई की जाये। संग्रह लेखाओं पर कड़ी नजर रखी जाय।

स0 ले0 प0 अ0

राहुल कुमार

स्था० ले० प०/श० स्था० नि०/437

दिनांक : 25.01.12

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत कसबा (पूर्णियाँ) को अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इस प्रतिवेदन के प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन उचित माध्यम से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे।

ह/०

लेखा परीक्षा अधिकारी

श० स्था० नि०

ज्ञापांक:- स्था० ले० प० /श० स्था० नि०/438-439

दिनांक : 25.01.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ, बिहार
3. स० ले० प० अ० अधिभार

25/01/12

लेखा परीक्षा अधिकारी,
श० स्था० नि०

अभिलेखों एवं अंशों की सूची जिन्हें अंग्रेजों में जोड़ें, उपरिष्ठ विद्या
गया।

(कड़िका 3 में उल्लेख)

1. लेखापाल शेकड बही ।
2. शेक का ।
3. रेजिस्ट्री पालबुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक ।
4. केशिगर कैलाबुक ।
5. ~~अभिलेख~~ होल्डींग रसीद ।
6. होल्डींग रसीद का दैनिक बंजी ।
7. विविधा रसीद ।
8. मंडार पंजी ।
9. विविधा सन्नेवरी अभिलेख ।
10. द्वादश बिन, लीठ करत जोर रुफत योजना अभिलेख ।

राजिब कुमाँ
09/04/2014

अभिलेखों एवं उच्चियों की सूची जिन्हें अंकुशा में (उपस्थित नहीं किया गया)

(कंठिका 3 में संदर्भित)

माँज एवं कसूली पंजी गृहकर / स्वात्म्य उपकर ।

1. माँज एवं कसूली पंजी अक्षरनाक लक्षण ।
2. शांकार लेजर गृहकर आदि ।
3. प्रेजिए स्टेटमेंट गृहकर आदि ।
4. बाजार
5. अनुदान पंजी
6. नृणा विनिमोड पंजी ।
7. नृणा अक्षरनाक पंजी ।
8. सम्पत्ती पंजी ।
9. नये निर्मित भवन पंजी ।
10. त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा पंजी ।
11. लेखन पंजी ।
12. अविष्प्रनिधि
13. सेना पुस्तिका एवं व्यक्तित्व लंघिका
- 14.
- 15.

1/1/1957
 1/1/1957

बिना

क्रम सं०	विवरण	वर्ष		
		२००८-०९	२००९-१०	२०१०-११
१	२	३	४	५
१.	आरंभिक शेष	२४,७१,८२६ = ११	[७९,५४,६४३ = ११]	[८०८,२१,२८१ = ११]
२.	प्राप्ति		९३,९२,५१८.११	१,२२,५७,१५६.११
(i)	वेतन मद	१,१७,८०० = ००	शून्य	१,५०,३८९ = ००
(ii)	१२ की बिना आयोजन	४,५९,६०७ = ००	शून्य	शून्य
(iii)	बी० आर० जी० एफ०	१६,१८,३०० = ००	२६,१०,५६० = ००	१६,६३,३६० = ००
(iv)	कबीर अल्लोडि योजना	५१,००० = ००	५१,००० = ००	१,२४,५०० = ००
(v)	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	४०,००० = ००	२०,००० = ००	१,२०,००० = ००
(vi)	सहाय अनुदान (पणे का निर्माण एवं जिर्णोद्धार)	१५,००,००० = ००	शून्य	शून्य
(vii)	सहाय अनुदान (नाली का निर्माण एवं जिर्णोद्धार)	१५,००,००० = ००	शून्य	शून्य
(viii)	प्रशासनिक भवन निर्माण	२१,६२,८७५ = ००	शून्य	शून्य
(ix)	उच्च आर्षिड गणना	१२,६०० = ००	शून्य	शून्य
(x)	मुरगा/एण मुरगा पार्शठ का भना	७२,६०० = ००	शून्य	५९,००० = ००
(xi)	सूद (० अंज)	७२,८२८ = ००	६१,६२० = ००	१,३३,९०९ = ००
(xii)	नगर प्रबंध-सूद का मान्यता	शून्य	शून्य	१,४०,००० = ००
(xiii)	आपदा वितरण	शून्य	शून्य	११,३६,१०० = ००
(xiv)	सहायन कार्ड	शून्य	शून्य	१४,७९६ = ००
(xv)	जनगणना	शून्य	शून्य	३,५३,८०० = ००
(xvi)	सर्व के स्त्रोनें हे आंच	१,३५,६२२ = ००	२,०१,९४१ = ००	९५,६७० = ००
	कुल प्राप्ति	७७,४४,०३२ = ००	२९,४६,१११ = ००	५०,०६,०१४ = ००
३.	कुल (१ + २)	१,५२,१६,८६४ = ११	[८०८,९९,७६४ = ११]	[८४८,२७,२९५ = ११]
४.	उपय		१,२३,३७,६२९.११	१,६२,६५,१७०.११
(i)	वेतन मद	१,१७,८०० = ००	शून्य	२,४२,६४७ = ००
(ii)	१२ की बिना	१०,९८,३६७ = ००	शून्य	शून्य
(iii)	बी० आर० जी० एफ०	१६,७९,८८३ = ००	शून्य	शून्य
(iv)	कबीर अल्लोडि योजना	५१,००० = ००	५१,००० = ००	३,२४,००० = ००
(v)	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	४०,००० = ००	२०,००० = ००	१,२०,००० = ००
(vi)	प्रशासनिक भवन निर्माण	२१,६२,८७५ = ००	शून्य	शून्य

	2	3	4	5
(vii)	आर्जिव्ड जमाना	12,500 = 00	शून्य	शून्य
(viii)	गुरुदास / 670 मुरवा पाईद का मन्ना	शून्य	शून्य	1,19,000 = 00
(ix)	नगर प्रबन्धन का मास्केटा	शून्य	शून्य	1,24,515 = 00
(x)	आपदा प्रबन्धन	शून्य	शून्य	
(xi)	राशन कार्ड	शून्य	शून्य	22,65,400 = 00
(xii)	जनसंख्या (प्रथम चरण)	शून्य	शून्य	14,796 = 00
(xiii)	राष्ट्रीय जीवी बस्ती योजना	2,50,865 = 00	शून्य	5,58,400 = 00
(xiv)	शराब से शराब आरंभ	93,750 = 00	शून्य	शून्य
(xv)	विद्यार्थी योजना	शून्य	शून्य	2,47,017
(xvi)	विविध	53,175	12,473 = 00	12,47,014 = 00
	कुल			20,095 = 00
5	अनंत शेष (3-4)	72,61,215 = 00	78,473 = 00	40,35,870 = 00
		58,23,340 = 00		
		79,54,643 = 00	1,08,21,281 = 00	1,07,91,425 = 00
	13,92,518.11	1,22,59,156.11	1,22,29,300.11	

21/3/19 आमा
05/2/2008 (4)

क्र.सं.	भोजन सं/वर्ष	भोजना का नाम	प्रामकलित राशि	31.03.2011 तक उत्तर की गई राशि	भोजन स्थिति	अधिकारी
01.	01/2008-09	मनीन के घर से आवेद के घर तक पी.सी.डी.ओ. पथ का निर्माण कार्य।	6,99,030 = 00	6,90,441 = 00	पूर्ण	श्री. उमेश प्रभाष भाईजी, पुनर दरोजा सह सेक्टर 10
02.	02/2008-09	कलबा रेलवे जुमदी (उमर तरफ नाला रोड) में वार्ड नं-1 में राम सिंह के घर से प्रा. वि. फूल वरिगा स्कूल तक मिट्टी का भराई एवं ईट रोस्किंग	4,07,600 = 00	4,07,600 = 00	"	"
03.	03/2008-09	वार्ड नं-2 नगर पंचायत बलबा अंतगत बोझी कालकी से आरुणा के घर तक ईट रोस्किंग पथ निर्माण कार्य।	2,45,400 = 00	2,44,369 = 00	"	"
04.	04/2008-09	वार्ड नं-5 में रामरूप बाबू के घर से दुसमाल मंदिर तक नली निर्माण कार्य।	1,73,000 = 00	1,71,629 = 00	"	"
05.	05/2008-09	वार्ड नं-3 में आर.मि. (च से मोनी ठानूर के घर तक/बोझी पार) ईट रोस्किंग का निर्माण कार्य।	98,950 = 00	98,522 = 00	"	"
		कुल	16,23,980 = 00	16,12,561 = 00		

उत्तर संख्या
10/10/2010/100

कुल 16,23,980 = 00

अबक रकम 16,12,561 = 00

(137)

पत्र, कसबा

श्री. A. अश्वनी

(कॉस्टा 11 में बसका)

136

परिशिष्ट - II V

कुल 17 में 5352

गोबाईल टावर के पास अथवा राई

राबर का स्थान

क्र.सं.	राबर का स्थान	गोबाईल (कैचर्स)	टॉवर प्रति मीटर की कीमत	ना/सि/बु/सि/रा/का	अथवा सव.सी	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेहरू चौक, कसबा (BHNZ 5701)	55 मी०	20000 = 00	1, 10, 000 = 00	2007-08 से 2010-11	2, 40, 000 = 00
2.	कसबा, फूलवारीया, हाट (BHNUN 0284)	50 मी०	20000 = 00	1, 00, 000 = 00	2009-10 से 2010-11	2, 00, 000 = 00
3.	भंडरसा, चौक, कसबा (BHNUN 0285)	"	"	"	"	"
4.	टी टाचरणी, वार्ड नं० - 4	"	"	"	"	"
5.	कालोज चौक, कसबा, वार्ड नं० - 2	"	"	"	"	"
6.	रानी स्त्री चौक, बसबा वार्ड नं० - 2	"	"	"	"	"
7.	आर्थ नंजर हाट, कसबा वार्ड नं० - 8.	"	"	"	"	"
8.	रानी स्त्री चौक, बसबा, निबर कसबा पक्षपड	"	"	"	"	"
कुल						18, 40, 000 = 00

परिशिष्ट - II V