नगर विकास एवं आवास विभाग

श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना द्वारा दिनांक 23.09.2017 को सारण जिले के सोनपुर, नगर पंचायत में चल रहे योजनाओं की समीक्षा की गयी जो निम्नवत है:–

सबके लिए आवास योजना

➢ नगर पंचायत, सोनपुर में दिनांक 23.09.2017 को HFA योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविर में 02 लाभुकों के बीच कार्यादेश का आवंटन किया गया। प्रथम किस्त के रूप में 50(पचास) हजार रूपये प्रति लाभुक की दर से भुगतान किये गए लाभर्थियों की संख्या 15 है तथा द्वितीय किस्त के रूप में 1(एक) लाख रूपये प्रति लाभुक की दर से भुगतान किये गये लाभुकों की संख्या 59 है एवं तृतीय किस्त का भुगतान 15 लाभार्थियों को किया गया है।

➢ प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार HFA योजना के अन्तर्गत समेकित अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :– (1) निर्गत कार्यादेश की कुल संख्या–662 (2) प्रथम किस्त के रूप में भुगतान पाये कुल लाभार्थियों की संख्या–340 (3) द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान पाये कुल लाभार्थियों की संख्या–234 एवं (4) द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान पाये कुल लाभार्थियों की संख्या–90 है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

➢ नगर पंचायत, सोनपुर में दिनांक 23.09.2017 को SBM योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविर में 17 लाभुकों के बीच कार्यादेश का आवंटन किया गया। प्रथम किस्त के रूप में 7500/– रूपये प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान किये गए लाभर्थियों की संख्या 62 तथा द्वितीय किस्त के रूप में 4500/– रूपये प्रति लाभुक की दर से भुगतान किये गये लाभार्थियों की संख्या 10 है। इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय किस्त के रूप में भुगतेय कुल राशि 5,10,000/– रूपये है।

➢ प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार SBM योजना के अन्तर्गत समेकित अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :– (1) निर्गत कार्यादेश की कुल संख्या–2146 (2) प्रथम किस्त के रूप में भुगतान पाये कुल लाभार्थियों की संख्या–587 (3) द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान पाये कुल लाभार्थियों की संख्या–150 है।

➢ उल्लेखनीय है कि प्रथम एवं द्वितीय किस्त प्राप्त लाभर्थियों की संख्या, निर्गत कार्यादेश की संख्या से काफी कम प्रतीत होता है। अतः योजना का अनुश्रवण करते हुए कार्य में प्रगति लाने का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी, सोनपुर को दिया गया। साथ ही, ODF के status को प्राप्त करने हेतु विशेष ध्यान देने को कहा गया। NCC, NSS, Scout & Guide तथा NYK के साथ विभाग से भेजे निदेशानुसार शीघ्र कार्य करने का निदेश दिया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

नगर पंचायत, सोनपुर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति शून्य है। इसका कारण इस योजना के तहत नगर पंचायत, सोनपुर को अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं होना बताया गया है।

निदेश दिया गया कि NULM योजना का प्रचार प्रसार किया जाय। सर्वे कर वेंडरों को पहचान पत्र बनवाया जाय तथा जमीन चिन्हित कर वेडर जोन स्थापित किया जाय। इस योजना के तहत राशि शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

मुख्यमंत्री शहरी नाली– गली योजना

सोनपुर, नगर पंचायत में कुल वार्डो की संख्या 21 है। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना वित्तीय वर्ष 2016– 17 में सभी 21 वार्डो को आच्छादित किया गया है जिसमें से 16 वार्डो को कार्य प्रारम्भ किया किया गया है। प्रस्तावित पक्की गली की लम्बाई 841 मीटर है तथा प्रस्तावित पक्की नाली की लम्बाई 695 मीटर है। जिसके विरूद्ध गत माह तक निर्मित कुल पक्की गली की लंबाई 431 मीटर एवं निर्मित कुल पक्की नाली की लंबाई 89 मीटर बताई गयी है। कार्यपालक पदाधिकारी, सोनपुर, नगर पंचायत को मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्य में गति लाने का निदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री "नल जल" निश्चय योजना

सोनपुर नगर पंचायत के कुल 21 वार्डो में कुल घरों की संख्या 5627 है जिसमें से 939 घरों में पूर्व से नल जल की सुविधा उपलब्ध है तथा शेष 4688 घरों को जल संयोजन करना है। 21 वार्ड को वित्तीय वर्ष 2016–17 मुख्यमंत्री नल जल निश्चय योजनान्तर्गत अच्छादित किया जाने की प्रक्रिया पूरा करते हुए कुल 03 वार्ड में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। किन्तु विभागीय पत्रांक 7046 दिनांक 04.10.2016 के आलोक में सोनपुर, नगर पंचायत में हर घर नल का जल योजना का कार्य तत्काल स्थगित है। विभाग द्वारा इस मामले में अग्रेत्तर निदेश दिया जाना अपेक्षित है। कार्य०पदा० को विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए स्थिति प्राप्त करने को कहा गया ताकि कार्य सभी वार्डो में अविलम्ब प्रारम्भ हो सके।

25/9/17

विशेष सचिव

ज्ञापांक वि० स० को०– 24/2017 पटना दिनांक 25/09/2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/17

विशेष सचिव

ज्ञापांक वि० स० को०– 24/2017 पटना, दिनांक 25/09/2017

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, HFA/ SBM/ NULM/ मुख्यमंत्री शहरी नाली– गली योजना/ मुख्यमंत्री "नल जल" निश्चय योजना/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

विशेष सचिव

ज्ञापांक वि० स० को०– 24/2017 पटना, दिनांक 25/09/2017

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/9/17

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सम्बंधित नगर निकायों में दिनांक 23.09.2017 को आयोजित मेगा शिविर का [illegible] प्रतिवेदन

नगर निकाय का नाम- नगर पंचायत सोनपुर (सारण)

क्र0 सं0	नगर निकाय की प्रगति	नगर निकायों की संख्या जहाँ शिविर का आयोजन किया गया/नहीं किया		SBM				RAY					HFA					DAY-NULM		TVC	Adhar Card Seeding	अभियुक्ति
		Yes	No	निर्गत कार्यादेशों की सं0	प्रथम किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	द्वितीय किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	कुल भुगतान की गई राशि	निर्गत कार्यादेशों की सं0	प्रथम किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	द्वितीय किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	तृतीय किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	कुल भुगतान की गई राशि	निर्गत कार्यादेशों की सं0	प्रथम किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	द्वितीय किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	तृतीय किस्त भुगतान किये गए लाभार्थियों	कुल भुगतान की गई राशि	कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें RF का भुगतान	कुल भुगतान की गई राशि	[illegible] विक्रेताओं का पहचान पत्र	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	शिविर की प्रगति	हाँ		17	62	10	5.40						02	15	59	15	74	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2	अद्यतन प्रगति	[illegible]		2146	587	150	[illegible]	←	लागू नहीं			→	662	340	234	90	448	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल प्रगति																						

राशि-लाख में

नोट - 1. NULM योजना के तहत नगर पंचायत सोनपुर को अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

2. NULM के तहत फुटपाथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

ह० [signature] 23.9.17

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत, सोनपुर, सारण